

# PŘEHLED SLUŽEB: **PROJEKTOVÝ MANAGEMENT**

Oblast působnosti: mobility engineering

Oblast působnosti: mobility engineering

# PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Výběrové řízení / Forward Sourcing  
Poradenství  
Podpora & koordinace  
Časové harmonogramy  
a plánování zdrojů

Monitoring u dodavatele  
Kontrola kvality  
Řízení změn  
Dokumentace

# KONTROLA. MONITOROVÁNÍ. DOKUMENTACE.

Jean-Guy Passebois,  
jednatel  
srpen 2019

Projektový management IPMA má modulární strukturu – ať už jste OEM, dodavatelem Tier 1 nebo dodavatelem z nižší úrovně dodavatelské pyramidy. Výhodou je, že Vám dokážeme pomoci přesně tam, kde to potřebujete.

# # 01

## VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ / FORWARD SOURCING

### SLUŽBY

Pokud je proces žádostí o nabídky od dodavatelů přesný a dobře zacílený, ušetříte čas a peníze hned na začátku procesu zadávání zakázek. Spolehněte se na nás a na naše znalosti trhu. Poskytneme Vám tipy ohledně dodavatelů a zajistíme jejich hodnocení. Provedeme audit potenciálních dodavatelů, sestavíme Vaše technické zadání a shromáždíme zadávací dokumentaci.

**PROJEKTOVÝ MANAGEMENT SI CELOSVĚTOVĚ  
BEROU  
NA STAROST MOTIVOVANÍ, VÝBORNĚ VYŠKOLENÍ  
SPECIALISTÉ.**



# PORADENSTVÍ

## SLUŽBY

Pomůžeme Vám vyhodnotit a analyzovat nabídky, sestavit seznam návrhů, vyhodnotit rizika a identifikovat náklady spojené s projektem.

# # 02

# # 03

## PODPORA & KOORDINACE

### SLUŽBY

Po zadání objednávky provádíme technické řízení a koordinaci dodavatelů. Naším zákazníkům poskytujeme podporu a poradenství ve fázi engineering, konstrukce, zhotovení a zapracování / výroby, včetně řízení změn a propočtu nákladů.





# ČASOVÉ HARMONOGRAMY & PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ

## SLUŽBY

Naše služby zahrnují vypracování harmonogramů v aplikaci MS Project nebo R-Plan, předběžné plánování potřebných zdrojů a kontrolu souvisejících termínů, vyhodnocení specifikací dodavatelů (posouzení věrohodnosti) a případně vypracování kritického harmonogramu.

# # 04



# # 05

## MONITORING U DODAVATELE

### SLUŽBY

U dodavatele pro Vás monitorováním výroby kontrolujeme aktuální stav, milníky a standardy kvality. Rovněž provádíme kontrolu a uskutečňujeme předběžné převzetí provozních prostředků.

Umožňujeme i menším firmám zůstat konkurenceschopnými - bez široce vybudované administrativy a integrovaného projektového managementu.



## KONTROLA KVALITY

### SLUŽBY

V této fázi provádíme dílčí přejímky, analýzy měrových protokolů a kontroly funkčnosti a instalace. Díky protokolům o kvalitě a testování budete vždy nejlépe informovaní. Rovněž Vám poskytneme seznamy opatření a doklady o připravenosti na sériovou výrobu.

# # 06

# # 07

## ŘÍZENÍ ZMĚN

### SLUŽBY

Naše řízení změn zahrnuje studie proveditelnosti, porovnávání úprav, vyhodnocování simulací a změn. Analyzujeme nabídky změn a dokumentaci k montážním dílům.

# DOKUMENTACE

## SLUŽBY

Vypracujeme pro Vás přehledové diagramy (např. dostupnost dílů, analýzy termínů, sledování nákladů, reporty kvality, rozměrovou přesnost a stavy výroby), analýzy životního cyklu a měrových protokolů, posouzení a dokumentaci změn, zprávy o stavu a stupni zralosti i závěrečnou revizi projektů.

# # 08

## **KONTAKT**

IPMA Projectmanagement Monitoring & Assistance GmbH  
Tischlerstraße 3 | 38440 Wolfsburg | Spolková republika Německo | [www.ipma-group.com](http://www.ipma-group.com)

## **COPYRIGHT**

Obsah této prezentace je duševním vlastnictvím společnosti IPMA Projectmanagement Monitoring & Assistance GmbH a podléhá platným autorským zákonům. Jakékoliv neautorizované využívání či rozmnožování a jakékoliv předávání třetím osobám je zakázané, resp. vyžaduje souhlas IPMA.