

RESUMEN DE SERVICIOS: **GESTIÓN DE PROYECTOS**

Ámbito de competencia: Mobility-Engineering

Ámbito de competencia: Mobility-Engineering

GESTIÓN DE PROYECTOS

Licitación/Forward Sourcing
Consultoría
Asesoría y coordinación
Planificación de plazos y recursos

Seguimiento del Proveedor
Revisión de Calidad
Gestión de Cambios
Documentación

GESTIONAR, CONTROLAR, DOCUMENTAR

Jean-Guy Passebois,
Director General
Agosto 2019

La gestión de proyectos de IPMA está estructurada de manera modular – no importa que su empresa sea OEM, Tier 1, o proveedor de rango 2. Su ventaja: le apoyamos exactamente en el lugar, donde necesita la ayuda.

01

LICITACIÓN/FORWARD SOURCING

SERVICIOS

Una licitación precisa y exacta ahorra tiempo y dinero desde el principio del proceso. Confíe en nosotros y en nuestra experiencia de mercado: Proporcionamos tanto propuestas como evaluaciones de proveedores. Hacemos auditorías de posibles proveedores, elaboramos pliegos de condiciones y recopilamos toda la documentación de licitación.

**ESPECIALISTAS MOTIVADOS Y ALTAMENTE
CAPACITADOS SE ENCARGAN DE LA GESTIÓN DE
PROYECTOS EN TODO EL MUNDO**



CONSULTORÍA

SERVICIOS

Le apoyamos en la evaluación y análisis de cotizaciones, elaboramos una lista de propuestas, realizamos la evaluación de riesgos del proyecto y determinamos los costes del proyecto.

02

03

ASESORÍA Y COORDINACIÓN

SERVICIOS

Una vez otorgada la orden de compra, nos encargamos de la asesoría técnica y la coordinación del proveedor. Nuestros clientes reciben asesoría en la etapa de ingeniería, diseño, elaboración e implementación/producción, incluyendo la gestión de cambios y calculación.



PLANIFICACIÓN DE PLAZOS Y RECURSOS

SERVICIOS

Nuestro servicio incluye la elaboración de planos de plazos y resúmenes de hitos, la planificación preliminar de los recursos necesarios o la determinación de las necesidades de recursos, la planificación de las fases del proyecto así como la correspondiente verificación de plazos, una evaluación de los datos de los proveedores (verificación de plausibilidad) y, si es necesario, la creación de un calendario de plazos críticos.

04

05

SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR

SERVICIOS

Por la parte del proveedor, revisamos el estado del proyecto y los de hitos, así como los estándares de calidad. Además realizamos una revisión y liberación de los equipos utilizados.

Permitimos que incluso las empresas más pequeñas - sin una administración extensiva y una gestión de proyectos integrada - sigan siendo permanentemente competitivas.



REVISIÓN DE CALIDAD

SERVICIOS

En ésta etapa realizamos homologaciones parciales, reportes de medición y revisiones de funcionalidad y ensamblaje. Siempre estará bien informado mediante los informes de calidad y de pruebas. También elaboramos análisis de informes de medición, hojas de medidas y comprobantes de aptitud para producir en serie.

06

07

GESTIÓN DE CAMBIOS

SERVICIOS

Nuestra gestión de cambios comprende análisis de factibilidad, comparaciones de cambios, evaluaciones de simulaciones y cambios. Después elaboramos una evaluación de las ofertas de cambios y la documentación de los componentes correspondientes.

DOCUMENTACIÓN

SERVICIOS

Elaboramos para usted presentaciones generales (como por ejemplo disponibilidad de piezas, análisis de plazos, seguimiento de costos, reportes de calidad, cumplimiento de tolerancias, estados de producción), así como currículum vitae de las piezas, análisis de reportes de medición, evaluación y documentación de cambios, reportes de estatus, reportes de madurez y reportes finales del proyecto.

08

CONTACTO

IPMA Projectmanagement Monitoring & Assistance GmbH
D-38440 Wolfsburg | Tischlerstraße 3 | www.ipma-group.com

COPYRIGHT

El contenido de esta presentación es propiedad intelectual de IPMA Projectmanagement Monitoring & Assistance GmbH y está sujeto a las leyes de derechos de autor aplicables. Cualquier uso o reproducción no autorizada o cualquier divulgación a terceros no está permitida o requiere el acuerdo de IPMA.